Name	Start Date	End Date	Duration	Color	May,	24	Jun, 24				Jul,	Jul, 24				Aug, 24	
					20	26	02	09	16	23	30	07	14	21	28	04	11
▼ Unassigned Task	May 27, 2024	Aug 11, 2024	77 days														
Prise en main du thème	May 27, 2024	May 28, 2024	2 days														
Phase d'analyse du sujet : Etude critique de	May 29, 2024	Jun 03, 2024	6 days														
Réalisation du Cahier de charges	Jun 04, 2024	Jun 05, 2024	2 days														
Recherches et tests sur les technologies et	Jun 06, 2024	Jun 07, 2024	2 days														
Phase de développement et implémentation	Jun 08, 2024	Aug 03, 2024	57 days														
Phase de vérifications et tests	Aug 04, 2024	Aug 09, 2024	6 days														
Finalisation du rapport	Aug 10, 2024	Aug 11, 2024	2 days													(
			Powered by: onli	negantt.com													